

东莞市黄公坑跨线桥桥梁全封闭

交通疏解方案

广东国轩建设工程有限公司

2022年11月



一、道路封闭原因

受东莞市公路事务中心委托，我单位将对东莞市黄公坑跨线桥进行封闭维修施工，以确保桥梁正常安全运营。

桥面沥青拆除，重新桥面沥青混凝土，需对桥梁进行临时交通封闭。

二、交通疏导方案说明

- 1、工程项目名称：黄公坑跨线桥病害维修工程。
- 2、占用道路路段：黄公坑跨线桥双向全部行车道。
- 3、工程期限：2022年11月15日22时至2022年11月16日7点，桥面全封闭施工1天。
- 4、交通安全措施：经调查，黄公坑跨线桥横跨环城东路，车流量较小，货车很少；对黄公坑跨线桥双向上桥位置进行全封闭施工，在各上桥路口设置绕行标示牌，设置安全员3人，专职疏导指引交通；道路封闭主要采用雪糕筒及水马，并设置夜间闪光灯、限速牌、交通警示标志牌、交通导向标志牌交通标志。

5、绕行路线：

①.黄公坑规划网进入同沙路往东莞市区方向、八一路、松山湖大道、东部快速路等车辆需绕行环城南路辅路，在同沙立交桥各匝道进入八一路和松山湖大道；

②.去往同沙路车辆需绕行环城南路辅路、同沙立交、八一路进入同沙路；

③.同沙路去往黄公坑规划网等车辆则需绕新八一路、松山湖大道及辅路、黄沙南路、兴园路、新园商业街。



黄公坑跨线桥封闭施工交通疏导图

