

东莞市公路管理局公路建设项目（在建）2018年1-6月进度报表

序号	项目名称	里程 (公里)	至本月尚未解决的问题、推进情况	备注
1	G107线涌头立交B匝道桥等3座桥梁修复工程	B匝道桥长660米，Q匝道桥长317米，金凤凰大桥长428米	涌头立交B匝道桥、Q匝道桥已于2017年11月完成修复。金凤凰大桥右幅已于2018年6月13日完成，现剩余左幅计划准备施工。 问题及解决建议： 金凤凰大桥左幅桥底土方当地政府未清理完成，因边坡塌方，不能继续施工，现左幅桥原开挖地系梁方案申请变更改为在原有地面增加地系梁方案，目前正在进行设计变更。 解决措施： 我局将加强与设计部门沟通，尽快确定左幅地系梁变更设计方案，同时与凤岗镇政府协调，确保桥梁修复与边坡加固不相互干扰，全力加快推进工程建设。	
2	S255线油甘埔路口交通堵塞整治工程	1.477		
3	茶山中学桥等5座桥梁维修加固工程	茶山中学桥长40.3米 角社小桥长15米 围岭潭桥长70米 常平大桥长132米 马沥大桥长340米		